Planning (Sprints zijn 2 weken)

Sprint 1 GDD Design idee

JorickTestplanEind sprintledereenLOGLaatste dag van sprint

Sprint 2	Mechanic	Prioriteit
Jorick	Controls	Hoog   1e
Jorick	Meerdere spelers	Hoog   2e
Gido	Inspawnen van obstakels	Medium-Hoog   1e
Gido	Art, Sprites	Medium/Medium-Hoog   2e
Thom	Мар	Medium-Hoog   1e
Thom	Map select	Medium/Medium-Hoog   2e
Jeroen	SFX	Medium/Medium-Hoog   1e
Jeroen	Muziek	Medium-Laag   2e
ledereen	LOG	Laatste dag van sprint
Jorick	Testplan	Eennalaatste dag van sprint
ledereen	Verbetervoorstel	Laatste dag van sprint

Sprint 3

Sprint 4

1 uur	NVT
1 uur	NVT

Tijd nodig	<b>B</b> usiness value
8 uur	5
5 uur	5
5 uur	4
?	3
5 uur	4
2 uur	3
13 uur	3
13 uur	2
1 uur	NVT
1 uur	NVT
1 uur	NVT

## Goedkeuringen sprint 2 Jorick Wassink



¿ Gido Verhoef

Thom Hermelink

Jeroen Verboom

grdo

+