Planning (Sprints zijn 2 weken)
Sprint 1 GDD Design idee
Jorick Testplan Eind sprint
ledereen LOG Laatste dag van sprint

Sprint 2 Mechanic **Prioriteit** Jorick Controls Hoog | 1e Jorick Meerdere spelers Hoog | 2e Inspawnen van obstakels Gido Medium-Hoog | 1e Gido Art, Sprites Medium/Medium-Hoog | 2e Thom Мар Medium-Hoog | 1e Medium/Medium-Hoog | 2e Thom Map select Jeroen SFX Medium/Medium-Hoog | 1e Jeroen Muziek Medium-Laag | 2e ledereen LOG Laatste dag van sprint Eennalaatste dag van sprint Jorick Testplan ledereen Verbetervoorstel Laatste dag van sprint ledereen Nieuwe user stories maken Eind eerste week sprint

Sprint 3
Sprint 4

| 1 uur | NVT |
|-------|-----|
| 1 uur | NVT |

| Tijd nodig | B usiness value |
|------------|------------------------|
| 8 uur | 5 |
| 5 uur | 5 |
| 5 uur | 4 |
| ? | 3 |
| 5 uur | 4 |
| 2 uur | 3 |
| 13 uur | 3 |
| 13 uur | 2 |
| 1 uur | NVT |
| 1 uur | NVT |
| 1 uur | NVT |
| 4 uur | NVT |

Goedkeuringen sprint 2 Jorick Wassink



¿ Gido Verhoef

Thom Hermelink

Jeroen Verboom

grdo

+